

Chiapas

Cargos a elegir en el Proceso Electoral Local 2024-2025			Marco jurídico base	Toma de protesta de integrantes de los ayuntamientos:
Presidencias municipales:3	Sindicaturas: 3	Regidurías: 21	Constitución: 28/01/2019	01/10/2025
			Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Chiapas:2/09/2023	Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, Art. 26

Entidad	Subproceso	ID Act	Actividad	Adscripción	UR	UR que informa	INICIO	TÉRMINO
Chiapas	Mecanismos de coordinación	1.1	Sesión para dar inicio al PEL	OPL	CG	OPL	13/07/2024	13/07/2024
Chiapas	Mecanismos de coordinación	1.2	Aprobación del Plan Integral y Calendario de Coordinación por parte del INE	INE	CG	UTVOPL	18/07/2024	18/07/2024
Chiapas	Mecanismos de coordinación	1.3	Aprobación del Cronograma o Calendario de actividades del Proceso Electoral Extraordinario del OPL	OPL	CG	OPL	12/07/2024	12/07/2024
Chiapas	Mecanismos de coordinación	1.4	Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana	INE/OPL	DECEYEC/JLE/OPL	DECEYEC	13/07/2024	20/07/2024
Chiapas	Mecanismos de coordinación	1.5	Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana	INE/OPL	DECEYEC/JLE/OPL	OPL	21/07/2024	25/08/2024
Chiapas	Integración de órganos desconcentrados	2.1	Sesión en la que se designan e integran los Organos Municipales	OPL	CG	OPL	22/07/2024	22/07/2024
Chiapas	Integración de órganos desconcentrados	2.2	Instalación de los Organos Municipales	OPL	OD	OPL	23/07/2024	23/07/2024
Chiapas	Integración de órganos desconcentrados	2.3	Instalación del Consejo Local	INE	CL	DEOE	19/07/2024	19/07/2024
Chiapas	Integración de órganos desconcentrados	2.4	Instalación de los Consejos Distritales	INE	CD	DEOE	19/07/2024	19/07/2024
Chiapas	Lista Nominal de Electores	3.1	Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía	INE	DERFE	DERFE	02/08/2024	02/08/2024
Chiapas	Observación Electoral	4.1	Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral	OPL	CG	OPL	12/07/2024	12/07/2024
Chiapas	Observación Electoral	4.2	Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral	INE/OPL	OPL/JL/JD	OPL	12/07/2024	10/08/2024
Chiapas	Observación Electoral	4.3	Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral	INE/OPL	OPL/JL/JD	OPL	12/07/2024	10/08/2024
Chiapas	Observación Electoral	4.4	Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial	INE/OPL	CL/CD/OD	DEOE	15/07/2024	15/08/2024
Chiapas	Observación Electoral	4.5	Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual o por parte de organizaciones	INE/OPL	CL/CD/OD	DEOE	15/07/2024	20/08/2024
Chiapas	Observación Electoral	4.6	Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales	INE	CL/CD	DEOE	19/07/2024	24/08/2024
Chiapas	Observación Electoral	4.7	Seguimiento a los informes mensuales de acreditación	INE	DEOE/CL	DEOE	01/09/2024	30/09/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas	INE	JDE/OPL	DEOE	18/07/2024	23/07/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.2	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas	INE	JDE	JLE	23/07/2024	25/07/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.3	Visitas de examen en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias	INE	JDE	DEOE	25/07/2024	28/07/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.4	Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales	INE	CD	DEOE	30/07/2024	30/07/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.5	Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL	INE	CD	DEOE	01/08/2024	01/08/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.6	Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto	INE	CD	DEOE	01/08/2024	01/08/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.7	En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto	INE	CD	DEOE	12/08/2024	18/08/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.8	Publicación del Listado de Ubicación e Integración de Casillas (Encarte) el día de la Jornada Electoral, en medios electrónicos del Instituto, y en su caso, en medios impresos (OPL)	INE/OPL	DEOE/JLE/OPL	DEOE	25/08/2024	25/08/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.9	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	DEOE	02/08/2024	12/08/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.10	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	DEOE	02/08/2024	15/08/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.11	Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla	INE	CD	DEOE	16/08/2024	16/08/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.12	Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL	INE	CD	DEOE	17/08/2024	18/08/2024
Chiapas	Ubicación de casillas	5.13	Entrega de actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del OPL a los CD del INE	OPL	CG/OD	DEOE	26/08/2024	06/09/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.1	Designación de SE y CAE	INE	CD	DECEYEC	19/07/2024	19/07/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.2	Contratación de SE y CAE	INE	JDE	DECEYEC	20/07/2024	20/07/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.3	Periodo de contratación de SE y CAE	INE	JDE	DECEYEC	20/07/2024	31/08/2024

Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.4	Capacitación de SE y CAE	INE	JDE	DECEYEC	20/07/2024	20/07/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.5	Visita, Notificación y Capacitación (Sensibilización) a la ciudadanía insaculada	INE	JDE	DECEYEC	21/07/2024	04/08/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.6	Elaboración del listado de ciudadanos/as que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla (MDC)	INE	JDE	DECEYEC	21/07/2024	04/08/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.7	Designación de Funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla (FMDC)	INE	JDE/CD	DECEYEC	05/08/2024	05/08/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.8	Entrega de nombramientos a FMDC	INE	CD	DECEYEC	21/07/2024	24/08/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.9	Capacitación a FMDC	INE	CD	DECEYEC	21/07/2024	24/08/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.10	Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral	INE	CD	DECEYEC	06/08/2024	24/08/2024
Chiapas	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.11	Sustitución de FMDC	INE	CD	DECEYEC	06/08/2024	24/08/2024
Chiapas	Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes	7.1	Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos	OPL	CG	OPL	12/07/2024	12/07/2024
Chiapas	Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes	7.2	Aprobación de topes de gastos de precampaña Ayuntamientos	OPL	CG	OPL	12/07/2024	12/07/2024
Chiapas	Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes	7.3	Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos	OPL	CG	OPL	12/07/2024	12/07/2024
Chiapas	Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes	7.4	Aprobación del catálogo de emisoras, modelo de distribución y pautas para transmisión de mensajes de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales	INE	CG	DEPPP	18/07/2024	18/07/2024
Chiapas	Candidaturas Independientes	8.1	Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente	OPL	CG	OPL	12/07/2024	12/07/2024
Chiapas	Candidaturas Independientes	8.2	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	OPL	OD	OPL	13/07/2024	19/07/2024
Chiapas	Candidaturas Independientes	8.3	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos	OPL	CG	OPL	24/07/2024	26/07/2024
Chiapas	Candidaturas Independientes	8.4	Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos	OPL	OD	OPL	27/07/2024	29/07/2024
Chiapas	Candidaturas Independientes	8.5	Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	OPL	30/07/2024	02/08/2024
Chiapas	Candidaturas	9.1	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	OPL	CG	OPL	21/07/2024	27/07/2024
Chiapas	Candidaturas	9.2	Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos	OPL	CG	OPL	31/07/2024	01/08/2024
Chiapas	Candidaturas	9.3	Precampaña para Ayuntamiento	OPL	CG	OPL	27/07/2024	29/07/2024
Chiapas	Candidaturas	9.4	Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	OPL	03/08/2024	04/08/2024
Chiapas	Candidaturas	9.5	Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	OPL	10/08/2024	12/08/2024
Chiapas	Candidaturas	9.6	Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	OPL	21/07/2024	27/07/2024
Chiapas	Candidaturas	9.7	Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	OPL	31/07/2024	01/08/2024
Chiapas	Candidaturas	9.8	Campaña para Ayuntamientos	OPL	CG	OPL	13/08/2024	21/08/2024
Chiapas	Fiscalización	10.1	Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía	INE/OPL	CG	UTF	27/07/2024	22/08/2024
Chiapas	Fiscalización	10.2	Fiscalización del periodo de campaña	INE/OPL	CG	UTF	13/08/2024	19/09/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.1	Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos.	OPL	CG	OPL	15/07/2024	16/07/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.2	Revisión y, en su caso, emisión de comentarios y observaciones de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral.	INE	JL	DEOE	16/07/2024	17/07/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.3	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, en medios electrónicos	OPL	CG	OPL	17/07/2024	19/07/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.4	Revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral.	INE	DEOE	DEOE	18/07/2024	23/07/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.5	Aprobación de la documentación y material electoral	OPL	CG	OPL	25/07/2024	25/07/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.6	Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla	OPL	CG/OD	OPL	08/08/2024	12/08/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.7	Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas	OPL	OD	OPL	08/08/2024	12/08/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.8	Producción de la documentación y materiales electorales	OPL	CG	OPL	05/08/2024	17/08/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.9	Solicitud de custodia federal para traslado de la documentación, paquetería y materiales electorales (al menos 48 horas antes)	OPL	CG/OD	OPL	13/08/2024	15/08/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.11	Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento	OPL	OD	OPL	18/08/2024	19/08/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.11	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral	OPL	OD	OPL	18/08/2024	20/08/2024
Chiapas	Documentación y material electoral	11.12	Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla	OPL	OD	OPL	19/08/2024	23/08/2024

Chiapas	PREP	12.1	Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP	OPL	CG	OPL	15/07/2024	20/07/2024
Chiapas	PREP	12.2	Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto.	OPL	CG	OPL	15/07/2024	20/07/2024
Chiapas	Jornada Electoral	13.1	Desarrollo de los simulacros del SIJE	INE/OPL	DEOE/OD	DEOE	12/08/2024	19/08/2024
Chiapas	Jornada Electoral	13.2	Jornada Electoral	OPL	CG/OD	OPL	25/08/2024	25/08/2024
Chiapas	Bodegas electorales	14.1	Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral	OPL	CG	OPL	23/07/2024	23/07/2024
Chiapas	Bodegas electorales	14.2	Verificación por parte de los órganos desconcentrados del INE de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL y determinación de los compromisos que consideren necesarios.	INE/OPL	JLE/JDE/CG/OD	JLE	26/07/2024	31/07/2024
Chiapas	Bodegas electorales	14.3	Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales	INE/OPL	JLE/JDE/OD	OPL	23/07/2024	24/07/2024
Chiapas	Bodegas electorales	14.4	Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral	OPL	OD	OPL	23/07/2024	24/07/2024
Chiapas	Bodegas electorales	14.5	Comprobar por parte de los órganos desconcentrados del INE, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPL	INE/OPL	JLE/JDE/CG/OD	JLE	01/08/2024	02/08/2024
Chiapas	Bodegas electorales	14.6	Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales	OPL	CG	OPL	25/07/2024	27/08/2024
Chiapas	Mecanismos de recolección	15.1	Entrega de estudios de factibilidad al OPL	INE	JLE	JLE	21/07/2024	27/07/2024
Chiapas	Mecanismos de recolección	15.2	Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad	OPL	CG	OPL	24/07/2024	30/07/2024
Chiapas	Mecanismos de recolección	15.3	Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección	INE/OPL	JDE/OD	JLE	27/07/2024	02/08/2024
Chiapas	Mecanismos de recolección	15.4	Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección	INE	CD	DEOE	30/07/2024	05/08/2024
Chiapas	Mecanismos de recolección	15.5	Traslado y recolección de los paquetes electorales	INE	CD	OPL	25/08/2024	26/08/2024
Chiapas	Mecanismos de recolección	15.6	Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección	INE	CD	DEOE	31/07/2024	22/08/2024
Chiapas	Mecanismos de recolección	15.7	Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección	INE	CD	DEOE	31/07/2024	23/08/2024
Chiapas	Mecanismos de recolección	15.8	Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral	OPL	OD	OPL	25/08/2024	26/08/2024
Chiapas	Cómputos	16.1	Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales	INE	DEOE	JLE	01/08/2024	06/08/2024
Chiapas	Cómputos	16.2	Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo	OPL	OD	OPL	31/07/2024	31/07/2024
Chiapas	Cómputos	16.3	Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL	OPL	CG/OD	OPL	31/07/2024	31/07/2024
Chiapas	Cómputos	16.4	Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad	OPL	CG	OPL	01/08/2024	01/08/2024
Chiapas	Cómputos	16.5	Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL	INE	JDE	JLE	02/08/2024	06/08/2024
Chiapas	Cómputos	16.6	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales	OPL	OD	OPL	26/08/2024	26/08/2024
Chiapas	Cómputos	16.7	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos	OPL	OD	OPL	26/08/2024	26/08/2024
Chiapas	Cómputos	16.8	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento	OPL	OD	OPL	26/08/2024	26/08/2024
Chiapas	Cómputos	16.9	Cómputos Municipales	OPL	OD	OPL	27/08/2024	27/08/2024